РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование 

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                  № 32                        х.Большая Кирсановка
	Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014годы» по результатам за 2012год 


В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 04.05.2010 № 32 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014годы», утвержденной постановлением администрации Большекирсановского сельского поселения от 25.05.2010 №38 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2012год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».
Глава Большекирсановского 
сельского поселения
                                                          Г.В.Щеткова






II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году
по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 15.12.2011 №127 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы» в 2012 году предусматривалось 2281,3тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 1711,6 тыс.рублей, бюджет сельского поселения– 569,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 2222,2  тыс. рублей или 97,4 процента. 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

	Источники 

финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2012 год
(тыс. рублей)
	Кассовый расход

(тыс. рублей)
	Процент

исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х х 100)

	1
	2
	3
	4

	Областной бюджет
	1711,6
	1652,8
	96,6

	Бюджет сельского поселения
	569,7
	569,4
	100,0

	Всего
	2281,3
	2222,2
	97,4


Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  областного бюджета направлены на:

Строительство автомобильной дороги по пер.Речной в х.Иваново-Ясиновка в сумме 1494,6 тыс. рублей.
Содержание автомобильных дорог  по ул.Мира ,ул.Советская в х.Большая Кирсановка, ул.Огородная , ул.Таганрогская в с.Кульбаково, пер.Гвардейский в х.Петрополье в сумме 158,2тыс.руб.
III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Строительство ,капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Мероприятие 1.1. Строительство автомобильной дороги по пер.Речной в х.Иваново-Ясиновка в сумме 1727,9 тыс. рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.
Направление 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Мероприятие 2.1. Ремонтное профилирование  дорог на территории Большекирсановского сельского поселения на сумму  6,6 тыс.рублей.
Мероприятие 2.2. Содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог на сумму 383,5 тыс.рублей.

Мероприятие 2.3. Услуги по строительному контролю за капитальным ремонтом автодороги по пер.Речной х.Иваново-Ясиновка на сумму 24,2 тыс.рублей.

Мероприятие 2.4. Установка дорожных знаков на сумму 10,0 тыс.рублей.
 Приобретение остановочных павильонов на сумму 70,0 тыс.руб.
Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2012 году обеспечила сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.
VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы сельского поселения«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014 годы»

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

Таблица № 2
	Показатели


	Единица измере-ния
	Плановые значения

2012 года
	Фактические значения

2012 года
	Примечание


	1
	2
	3
	4
	5

	Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат

	1. Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	тыс.руб.
	1781,8
	1727,9
	выполнение показателя 0,97

	2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	тыс.руб.
	499,5
	494,4
	выполнение показателя 
0,99

	Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий

	1. Содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	тыс.руб.
	2281,3
	2222,2
	выполнение показателя ЭП>ЭФ


Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. 

Приложение 

к постановлению Администрации 

                                                                                         Большекирсановского  сельского поселения от 20.03.2013 № 32    

Отчет

отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014годы» по результатам за 2012год
I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  Большекирсановского сельского поселения на 2010-2014годы» по состоянию на 1 января 2013 года
	N   
п/п  

1 
	Наименование  
мероприятия    
	Показатели результативности долгосрочной целевой программы


	Объем ассигнований   
 (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприятий

	
	
	
	Уточненный план ассигнований на 2012год
	Исполнено(кассовые расходы) 
	

	
	
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	план
	факт
	Отклонение(%)
	Всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	Всего
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1.
	Строительство

  автодорог
	Строительство автодороги по пер.Речной в х.Иваново-Ясиновка
	%
	100
	97,0
	3,0
	1781,8
	1548,5
	233,3
	1727,9
	1494,6
	233,3
	Мероприятие выполнено

	2.
	Ремонтное профилирование дорог
	Ремонтное профилирование дорог на территории сельского поселения
	%
	100
	100
	0
	6,6
	0,0
	6,6
	6,6
	0,0
	6,6
	Мероприятие выполнено

	 4.
	Содержание внутрипоселковых дорог
	Содержание внутрипоселковых дорог в х.Большая Кирсановка, с.Кульбаково, х.Криничный,

Х.Иваново-Ясиновка
	%
	100
	98,7
	1,3
	388,7
	0,0
	388,7
	383,5
	0,0
	383,5
	Мероприятие выполнено

	5.
	Строительный контроль
	Строительный контроль на строительство автодорог
	%
	100
	100
	0
	24,2
	0,0
	24,2
	24,2
	0,0
	24,2
	Мероприятие выполнено

	6.
	Установка дорожных знаков
	Приобретение дорожных знаков с.Кульбаково

х.Большая Кирсановка
	%
	100
	100
	0
	10,0
	0,0
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0
	Мероприятие выполнено

	7.
	Установка остановочных павильонов
	Приобретение и установка остановочных павильонов
	%
	100
	100
	0
	70,0
	0,0
	70,0
	70,0
	0,0
	70,0
	Мероприятие выполнено








