                                                             Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» 

за 9 месяцев 2023 года 
	№ 

п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы  бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Сельские дома культуры»
	Администрация Большекирсановского сельского поселения,

МУК «Большекирсановский СДК»
	Х
	X
	Х
	5 279,1
	5 279,1
	3 521,6
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. 

Развитие культурно-досуговой деятельности
	МУК «Большекирсановский СДК»
	Создание условий для удовлетворения потреб​ностей населения в куль-турно-досуговой деятель-ности, повышение творческого потенциала 
	01.01.2023
	31.12.2023
	5 179,1
	5 179,1
	3421,7
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий
	МУК «Большекирсановский СДК»
	Обеспечение жителей  поселения культурно-массовыми мероприятиями
	01.01.2023
	31.12.2023
	100,0
	   100,0
	  99,9
	

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	X
	X
	X
	Х
	5 279,1
	5 279,1
	3 521,6
	


                  Глава Администрации 
                  Большекирсановского сельского поселения                                                             Е.Е.Штыб
                 06.10.2023 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 94.
На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 5 279,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 279,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2022 № 50 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов». За 9 месяцев 2023 года заключено 46 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1739,5тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 521,6 тыс.рублей при плане 5 279,1 тыс. рублей, исполнение составило 66,7 %. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.
Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Большекирсановский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Сельские дома культуры» (далее – подпрограмма 1).
В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» , от 28.12.2022 № 89 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 5 279,1 тыс. рублей. За 6 месяцев 2023 года фактические расходы составили 3 521,6тыс. рублей или 66,7%.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.                      

 По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, связь, проводятся противопожарные мероприятия, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, дератизация.
         По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, принятие дополнительных поручений не требуется.
