                                                             Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» 

за 6 месяцев 2021 года 
	№ 

п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы  бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Сельские дома культуры»
	Администрация Большекирсановского сельского поселения,

МУК «Большекирсановский СДК»
	Х
	X
	Х
	8 463,6
	8 463,6
	1 924,5
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. 

Развитие культурно-досуговой деятельности
	МУК «Большекирсановский СДК»
	Создание условий для удовлетворения потреб​ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире​ние возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятель​ных коллективов
	01.01.2021
	31.12.2021
	4 790,9
	4 790,9
	1902,7
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий
	МУК «Большекирсановский СДК»
	Обеспечение жителей с поселения культурно-массовыми мероприятиями
	01.01.2021
	31.12.2021
	195,4
	195,4
	21,8
	

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны, расположенных по адресу: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район,х.Большая Кирсановка,15 м на юг от ул.Хайло,113 ;
Ростовская область, Матвеево-Курганский район,с/п Большекирсановское,20 м на север от пер.Ясиновский,д.2,х.Иваново-Ясиновка.

	Администрация Большекирсановского сельского поселения
	Надлежащее   содержание памятников воинов погибших в ВОВ
	01.01.2021
	31.12.2021
	3 477,3
	3 477,3
	0,0
	Проведение работ планируется в 3кв.2021г

	
	Итого по муниципальной  
программе            
	X
	X
	X
	Х
	8 463,6
	8 463,6
	1 924,5
	


                  Глава Администрации 
                  Большекирсановского сельского поселения                                                             С.И.Василенко
                 06.07.2021 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры»

по итогам 6 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 94.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 8 463,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 354,8 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2020 № 118 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов». За 6 месяцев 2021 года  заключено 25 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 130,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 924,5 тыс. рублей при плане 8 463,6 тыс. рублей, исполнение составило 22,7%. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.
Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Большекирсановский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Сельские дома культуры» (далее – подпрограмма 1).
В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения»  распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 28.12.2020 № 35 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 8 463,6 тыс. рублей. За 6 месяцев 2021 года фактические расходы составили 1 924,5 тыс. рублей или 22,7%.
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.                      

 По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2021 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, также руководитель учреждения прошел обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях» .
          По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
